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BEZIRKSTAG VON UNTERFRANKEN
 

 

Sitzungsvorlage  
 

Vorlage Nr.: 1400/104/2021 
 

Federführung: 1400 Baureferat Datum: 11.10.2021 

Bearbeiter: Ottmar Zipperich AZ:  

 
Beratungsfolge:   Datum:  

Bau- und Umweltausschuss 28.10.2021 
 

 
 
 

Erweiterung der Orthopädischen Klinik um ein Zentrum für Seelische 

Gesundheit; Erhöhung der HU-Bau 
 
Sachverhalt: 

 
Der Bau- und Umweltausschuss hat am 12.04.2013 für die Erweiterung der Orthopädischen 
Klinik um ein Zentrum für Seelische Gesundheit eine HU-Bau in Höhe von 33.742.000,00 € 
beschlossen. Diese aus dem Krankenhausbauprogramm geförderte Maßnahme wird in zwei 
Bauphasen abgewickelt. Die 1. Bauphase, eigentlich ein Neubau, wurde 2017 fertiggestellt. 
Es wurden drei Pflegestationen, eine Tagesklinik, eine Radiologie (MRT), ein Hörsaal und 
eine Tiefgarage baulich umgesetzt. 
 
Die 2. Bauphase ist geprägt vom Bauen im Bestand. Im Klinikgebäude sowie im Innenhof 
des König-Ludwig-Hauses werden  

- ein neuer und attraktiver Haupteingang mit angegliederten Kurzzeitparkplätzen,  
- eine neue Aufnahmestation im Innenhof,  
- eine modern und freundliche gestaltete Cafeteria-Erweiterung mit Aufenthaltsqualität 

und zusätzlichen Außenbereich für Personal und Patienten,  
- eine barrierefreie Verbindung von der Orthopädischen Klinik in das Zentrum für 

Seelische Gesundheit realisiert.  
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat am  
 

- 29.10.2015 die HU-Bau um 579.500,00 Euro auf 34.321.500,00 Euro erhöht.  
 

In der BUA-Sitzung am  
 

- 08.03.2018 wurde die HU-Bau um 2.150.000,00 Euro auf 36.471.500,00 Euro erhöht. 
 

In der BUA-Sitzung am  
 

11.03.2021 wurde die HU-Bau um 3.440.000,00 Euro auf 39.911.500,00 Euro erhöht. 
Diese Erhöhung war allein deshalb notwendig, um die baupreisindexbedingen 
Kostensteigerungen für die erst 2021 begonnene 2. Bauphase aufzufangen.  

 

Die Ausschreibungsergebnisse der technischen Gewerke Elektro, Heizung und Sanitär 
ergaben Mehrkosten i.H.v. 220.000,00 €. Näheres dazu wird in der Sitzung ausgeführt. 
Damit müsste der Bau- und Umweltausschuss am 
 

- 28.10.2021 eine Erhöhung der HU-Bau um 220.000,00 € auf 40.131.500,00 € 
beschließen. 
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Damit würde sich die HU-Bau um insgesamt 6.389.500,00 Euro erhöhen. Diese Steigerung 
von 20,0 % liegt um ca. 10,0 % niedriger als die Entwicklung des Baupreisindexes (Bay. 
Landesamt für Statistik, Mai 2021) seit dem ursprünglichen Beschluss vor fast 8 ½ Jahren.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der BUA stimmt einer Erhöhung der HU-Bau in Höhe von 220.000,00 Euro auf dann 
40.131.500,00 Euro zu.  
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