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  Leitung Rechnungsprüfungsamt 
  Ref. Leitung Struktur, Planung, Förderung 
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Tagesordnung: 
 
1. Beschlussfassung über die öffentliche Tagesordnung 
  

2. Anträge und Anfragen 
  

3. Sachstandsbericht zum Fördervorhaben Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzep-
tes 

  

4. BKH Schloss Werneck; Neustrukturierung des Stromnetzes (Mittelspannung), Aktualisie-
rung einer genehmigten HU-Bau 

  

5. BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Forensik (2.BA) Haus J; Erhöhung der HU-Bau 
  

6. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen 
  

6.1. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Sicherheitstechnik 

  

6.2. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Sanitärarbeiten 2.Stufe 

  

6.3. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Elektro/Starkstrom-Arbeiten 

  

6.4. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Neubau Gerontopsychiat-
rie, Vergabe der Baugrube 

  

6.5. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Neubau Gerontopsychiat-
rie, Vergabe des Tiefbaus 

  

6.6. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Erneuerung des Kanalnet-
zes 3.BA, - Bereich Reithalle, Genehmigung der HU-Bau 

  

6.7. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Erneuerung der Wärme-
versorgung (Heizzentrale), Genehmigung der HU-Bau 

  

6.8. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; Klinik König-Ludwig-Haus, Erneuerung der 
Energieversorgung für Sterilisation/OP und Küche mit Dampf, Erhöhung der HU-Bau 

  

7. Verschiedenes 
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1. Beschlussfassung über die öffentliche Tagesordnung 

 
Die vorliegende öffentliche Tagesordnung wurde ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen. 
 
einstimmig beschlossen Ja 8  Nein 0  Anwesend: 8   
 

2. Anträge und Anfragen 

 
Kein Anfall. 
 

3. Sachstandsbericht zum Fördervorhaben Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzep-
tes 

 
Der Bezirkstag des Bezirks Unterfranken hat am 14.10.2019 beschlossen, ein integriertes Klima-
schutzkonzept zu erstellen. Im Rahmen des Förderprogrammes war dafür eine Dauer von zwei Jahren 
vorgesehen. Die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ist abgeschlossen.  
Am 22.07.2021 wurde durch den Bezirkstag die Umsetzung des Konzeptes beschlossen. Auch dafür 
soll wieder ein Förderprogramm genutzt werden. Ein entsprechender Antrag wurde Anfang Septem-
ber 2021 beim Projektträger Jülich eingereicht. Im November 2021 wurde die Bundesförderung be-
willigt. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre (05 / 2022 bis 04 / 2025).  
Innerhalb dieses Zeitraumes sollen wesentliche Inhalte des Konzeptes umgesetzt werden. Im Bau-
haushalt 2023 ist daher wie auch in den Vorjahren eine Vielzahl von Projekten mit Bezug zum Klima-
schutzkonzept enthalten. Für einige exemplarische Maßnahmen soll der aktuelle Stand kurz erläutert 
werden:  
 
 
Errichtung von Photovoltaikanlagen 
Im letzten Bau- und Umweltausschuss am 14.03.2023 wurde bereits zum Sachstand bei den einzel-
nen Photovoltaik-Projekten berichtet. Gegenüber dem zuletzt vorgestellten Stand wurde inzwischen 
die Ausführungsplanung für die Anlage auf dem Dach der Psychiatrischen Klinik in Aschaffenburg 
abgeschlossen. Die Ausschreibung beginnt in Kürze. Für die Anlagen auf den Dächern der Jugendbil-
dungsstätte und auf der Dr. Karl-Kroiß-Schule wurden die Aufträge zwischenzeitlich vergeben.  
Für den Standort Werneck wurde die geplante Parkplatzüberdachung mit Photovoltaikmodulen dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) vorgelegt. In diesem Zusammenhang hat das BLfD 
seine ursprüngliche Stellungnahme zur Parkplatzüberdachung nochmals bestätigt und lehnt PV-
Anlagen im Nahbereich des Schlosses bzw. Schlossparks aufgrund dessen landschaftsprägender Ei-
genschaft weiterhin grundsätzlich ab. Davon betroffen ist somit nicht nur die Anlage auf dem Park-
platz, sondern auch eine mögliche Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich des Gutshofes. 
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Einführung eines Energiemanagements 
Im Januar 2023 wurde mit der Einführung des Energiemanagements für sämtliche Einrichtungen be-
gonnen. Die ersten Begehungen zur Bestandsaufnahme in Lohr sind inzwischen abgeschlossen. Aktu-
ell wird das Monitoring aufgebaut. Für den Standort „Campus Frauenland“ (König-Ludwig-Haus mit 
Zentrum für Seelische Gesundheit und Bezirksverwaltung) sowie für den Standort Münnerstadt er-
folgt aktuell die Bestandsaufnahme vor Ort. 
 
 
Beschluss: 
 
zur Kenntnis genommen 
 

4. BKH Schloss Werneck; Neustrukturierung des Stromnetzes (Mittelspannung), Aktualisie-
rung einer genehmigten HU-Bau 

 
Mit der ursprünglich vorgesehenen Maßnahme „Neustrukturierung des Stromnetzes“ sollen vom 
TÜV festgestellte Mängel beseitigt werden. Aktuell befinden sich die Niederspannungshauptvertei-
lung (NSHV) bzw. die Gebäudehauptverteilung (GHV) zusammen mit der Allgemeinen Stromversor-
gung (AV) und der Sicherheitsstromversorgung (SV) in einem Raum. Daneben ist eine räumliche 
Trennung zwischen AV und SV mittlerweile vorgeschrieben. Dafür wurde im Bau- und Umweltaus-
schuss am 17.05.2022 eine HU-Bau in Höhe von 4.455.121,00 Euro beschlossen.  
 
Die im November 2022 aufgetretenen Stromausfälle wurden mit Hilfe von verschiedenen Sofort-
maßnahmen schnellstmöglich behoben. Auf Grund dieser bereits durchgeführten Maßnahmen und 
durch neue Erkenntnisse dieses Notfalls wurde die HU-Bau „Neustrukturierung des Stromnetzes 
(Mittelspannung)“ in einigen Punkten überarbeitet. So konnte z.B. der 20kV-Ring deutlich reduziert 
werden oder ein Teil der bereits verlegten „Notverbindungen“ kann auch weiterhin Verwendung 
finden. Die Ausfallsicherheit insbesondere für den OP-Trakt wird erhöht. Eine separate HU-Bau für 
den „Neubau eines eigenständigen Energieversorgungsgebäudes“ für die Forensik wird derzeit noch 
erstellt. 
 
Die aktualisierte HU-Bau beläuft sich nun auf 4.693.382,21 Euro. Im Haushalt 2023 sind Mittel in Hö-
he von 900.000 Euro und eine VE von 3,5 Mio. Euro eingeplant. 
 
Nachdem auch die Forensik davon betroffen ist können auch Mittel des Freistaats Bayern in An-
spruch genommen werden. Der entsprechende Antrag wurde vom Amt für Maßregelvollzug dem 
Grunde nach bereits anerkannt. 
 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Aktualisierung der HU-Bau für die Neustrukturierung des 
Stromnetzes (Mittelspannung) am BKH Schloss Werneck zu. Diese beläuft sich nunmehr auf eine 
Höhe von 4.693.382,21 Euro. 
 
einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  Anwesend: 9   
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5. BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Forensik (2.BA) Haus J; Erhöhung der HU-Bau 

 
Die HU-Bau wurde am 26.10.2017 dem Bau- und Umweltausschuss vorgestellt. Mit Bescheid der 
Regierung von Unterfranken vom 12.12.2017 wurde die fachliche Billigung erteilt.  
 
Sowohl im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als auch in der Ausführungsplanung wurden 
weitere, insbesondere sicherheitsrelevante Aspekte zur Realisierung des Erweiterungsbaus der Fo-
rensik am BKH Werneck bekannt. Diese zusätzlichen Kosten wurden in voller Höhe von der Reg. v. 
Ufr. anerkannt. 
 
In der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung am 
 
- 08.03.2022 wurde diese neue HU-Bau-Summe mit 35.355.700,00 Euro beschlossen.  
- 27.10.2022 wurde die HU-Bau um 4.380.000,00 Euro auf 39.735.700,00 Euro erhöht. 
- 14.03.2023 wurde die HU-Bau zuletzt um 2.714.000,00 Euro auf gerundet 42.449.000,00 
Euro erhöht. 
 
Die nun bevorstehenden deutlich höheren Auftragsvergaben der Gewerke Metallbau & Schlosser 
Innenfassade, Heizung und Kälte führen zu weiteren Mehrkosten im Vergleich zur gebilligten Kosten-
berechnung. 
 
Insgesamt fallen dadurch weitere Mehrkosten von rd. 901.000 an. Nähere Ausführungen dazu erfol-
gen in der Sitzung.   
Die genannten Mehrkosten wurden bereits der Regierung von Unterfranken formal angemeldet bzw. 
zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Damit müsste der Bau- und Umweltausschuss am  
 

- 09.05.2023 eine Erhöhung der HU-Bau um 901.000,00 Euro auf 43.350.000,00 Euro beschlie-
ßen. 

 
Beschluss: 
 
Der Bau- und Umweltausschuss stimmt der Erhöhung der HU-Bau für die Erweiterung des Hauses J 
(Forensik) am BKH Schloss Werneck um 901.000,00 Euro auf dann gerundet 43.350.000,00 Euro zu. 
 
einstimmig beschlossen Ja 9  Nein 0  Anwesend: 9   
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6. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen 

 
  
 

6.1. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Sicherheitstechnik 

 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurden von der stv. Bezirkstagspräsidentin am 10.03.2023 die 
Vergabe der Sicherheitstechnik für die Erweiterung der Forensik Werneck (Haus J) an die Firma Sie-
mens Deutschland Smart Infrastructure, 91058 Erlangen mit einer Angebotssumme von 
2.359.334,44 € vergeben. 
 
 
Die Vergabe dieser Leistung war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
 
Es handelte sich hierbei um eine offene/EU-weite Ausschreibung bei der 2 Bewerber ihre Angebote 
abgegeben haben. 
 
zur Kenntnis genommen  
 

6.2. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Sanitärarbeiten 2.Stufe 

 
 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurden von der stv. Bezirkstagspräsidentin am 10.03.2023 die 
Vergabe der Sanitärarbeiten 2.Stufe für die Erweiterung der Forensik Werneck (Haus J) an die Firma 
Herold Haustechnik GmbH, 97421 Schweinfurt mit einer Angebotssumme von 1.889.152,86 € verge-
ben. 
 
 
Die Vergabe dieser Leistung war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
 
Es handelte sich hierbei um eine offene/EU-weite Ausschreibung bei der 1 Bewerber sein Angebot 
abgegeben hat. 
 
zur Kenntnis genommen 
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6.3. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Schloss Werneck, Erweiterung der Fo-
rensik (Haus J), Vergabe der Elektro/Starkstrom-Arbeiten 

 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurden von der stv. Bezirkstagspräsidentin am 10.03.2023 die 
Vergabe der Elektro/Starkstromarbeiten für die Erweiterung der Forensik Werneck (Haus J) an die 
Firma Elektro Klein AG, 63599 Biebergemünd mit einer Angebotssumme von 3.648.089,80 € verge-
ben. 
 
 
Die Vergabe dieser Leistung war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
 
Es handelte sich hierbei um eine offene/EU-weite Ausschreibung bei der 1 Bewerber sein Angebot 
abgegeben hat. 
 
zur Kenntnis genommen  
 

6.4. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Neubau Gerontopsychiat-
rie, Vergabe der Baugrube 

 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurden vom Bezirkstagspräsidenten am 29.03.2023 die Verga-
be der Baugrube für den Neubau Gerontopsychiatrie am BKH Lohr a.Main an die Firma Georg Riegel 
GmbH, 97218 Gerbrunn mit einer Angebotssumme von 510.605,49 € vergeben. 
 
 
Die Vergabe dieser Leistung war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
 
Es handelte sich hierbei um eine beschränkte Ausschreibung bei der 6 Bewerber ihre Angebote abge-
geben haben. 
 
zur Kenntnis genommen  
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6.5. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Neubau Gerontopsychiat-
rie, Vergabe des Tiefbaus 

 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurden vom Bezirkstagspräsidenten am 11.04.2023 die Verga-
be des Tiefbaus für den Neubau der Gerontopsychiatrie am BKH Lohr am Main an die Firma MK 
Grümpel Baugesellschaft mbH, 97780 Gössenheim mit einer Angebotssumme von 2.986.827,01 € 
vergeben. 
 
 
Die Vergabe dieser Leistung war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
 
Es handelte sich hierbei um ein offenes Verfahren/EU weit bei dem 2 Bewerber ihre Angebote abge-
geben haben. 
 
zur Kenntnis genommen   
 

6.6. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Erneuerung des Kanalnet-
zes 3.BA, - Bereich Reithalle, Genehmigung der HU-Bau 

 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurde vom Bezirkstagspräsidenten am 17.03.2023 die HU-Bau 
für die Erneuerung des Kanalnetzes 3.BA – Bereich Reithalle in Höhe von 780.212,48 € vergeben. 
 
 
Die Vergabe war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme nicht 
zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
aufgeschoben werden. 
 
zur Kenntnis genommen  
 

6.7. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; BKH Lohr a.Main, Erneuerung der Wärme-
versorgung (Heizzentrale), Genehmigung der HU-Bau 

 
 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurde vom Bezirkstagspräsidenten am 13.04.2023 die HU-Bau 
für die Erneuerung der Wärmeversorgung (Heizzentrale) in Höhe von 6.563.164,63 € vergeben. 
 
 
Die Vergabe war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme nicht 
zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses 
aufgeschoben werden. 
 
zur Kenntnis genommen  



Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 09.05.2023 
Seite 10 von 10 

 
 

6.8. Bekanntgabe von dringlichen Anordnungen; Klinik König-Ludwig-Haus, Erneuerung der 
Energieversorgung für Sterilisation/OP und Küche mit Dampf, Erhöhung der HU-Bau 

 
 
Im Zuge einer dringlichen Anordnung wurde vom Bezirkstagspräsidenten am 28.03.2023 die Erhö-
hung der HU-Bau für die Erneuerung der Energieversorgung für Sterilisation/OP und Küche mit 
Dampf der Klinik König-Ludwig-Haus auf insgesamt 810.000 € genehmigt. 
 
 
Die Erhöhung der HU-Bau war besonders dringlich und konnte, um die Fertigstellung der Gesamt-
maßnahme nicht zu verzögern bzw. zu beschleunigen, nicht bis zur nächsten Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses aufgeschoben werden. 
 
zur Kenntnis genommen  
 

7. Verschiedenes 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Würzburg, 09.05.2023 
 
 
 
Erwin Dotzel    Nicole Kemmer 
Bezirkstagspräsident    Schriftführung 
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