

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/063/2021

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 22.02.2021
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss

Datum:
11.03.2021

Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus, Umstrukturierung des OP-Bereichs; Erhöhung der HU-Bau

Sachverhalt:

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 02.11.2012 für Umstrukturierung des OP-Bereichs der Orthopädischen Klinik eine HU-Bau in Höhe von 9.017.200,00 € beschlossen.

Der Bau- und Umweltausschuss hat am

- 18.02.2014 die HU-Bau um 507.000,00 Euro auf 9.524.200,00 Euro erhöht.

Diese Maßnahme setzte sich aus den Teilmaßnahmen

- Umbau des OP-Bereichs
- Verlegung des Aufwachraums
- Vergrößerung der Sterilisation (gefördert aus dem Sonderkontingent Hygiene)

zusammen, die alle schon baulich umgesetzt und abgerechnet sind. Lediglich die Verlegung des Intensivbereichs (IMC-Station) konnte noch nicht begonnen werden, da u.a. die darunterliegende Cafeteria jetzt erst vergrößert (erweitert) wird.

Der Ausgabenstand für die umgesetzten Maßnahmenteile beläuft sich auf ca. 6,54 Mio. €. Für die Umsetzung der IMC-Station verbleibt gem. Kostenberechnung von 2012 eine Restsumme von ca. 2,98 Mio. €. Für die bereits erfolgten und nun bevorstehenden Vergaben ist eine Anpassung auf den aktuellen Stand erforderlich. Die Entwicklung des Baupreisindex von 2012 bis heute liegt bei 121,43 %. Dies entspricht einer erforderlichen HU-Bau-Erhöhung um ca. 640.000 € auf dann 10.164.200,00 €.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt einer Erhöhung der HU-Bau für die Umstrukturierung des OP-Bereichs in der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus in Höhe von 640.000,00 Euro auf 10.164.200,00 Euro zu.