

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1400/105/2021

Federführung: 1400 Baureferat	Datum: 11.10.2021
Bearbeiter: Ottmar Zipperich	AZ:

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Datum:

28.10.2021

Orthopädische Klinik König-Ludwig-Haus, Umstrukturierung des OP-Bereichs; Erhöhung der HU-Bau

Sachverhalt:

Der Bau- und Umweltausschuss hat am 02.11.2012 für Umstrukturierung des OP-Bereichs der Orthopädischen Klinik eine HU-Bau in Höhe von 9.017.200,00 € beschlossen.

Diese Maßnahme setzte sich aus den Teilmaßnahmen

- Umbau des OP-Bereichs
- Verlegung des Aufwachraums
- Vergrößerung der Sterilisation (gefördert aus dem Sonderkontingent Hygiene)

zusammen, die alle schon baulich umgesetzt und abgerechnet sind. Lediglich die Verlegung des Intensivbereichs (IMC-Station) konnte noch nicht begonnen werden, da die darunterliegende Cafeteria jetzt erst erweitert bzw. vergrößert wird.

Der Bau- und Umweltausschuss hat am

- 18.02.2014 die HU-Bau um 507.000,00 Euro auf 9.524.200,00 Euro erhöht.
- In der BUA-Sitzung am
11.03.2021 wurde die HU-Bau um 640.000,00 Euro auf 10.164.200,00 Euro erhöht. Diese Erhöhung war allein deshalb notwendig, um die baupreisindexbedingten Kostensteigerungen für die erst 2021 begonnen (Rest)arbeiten aufzufangen.

Die Ausschreibungsergebnisse der technischen Gewerke Elektro, Heizung, Sanitär sowie der Flachdacharbeiten ergaben Mehrkosten i.H.v. 300.000 €. Näheres dazu wird in der Sitzung ausgeführt. Damit müsste der Bau- und Umweltausschuss am

- 28.10.2021 eine Erhöhung der HU-Bau um 300.000,00 € auf 10.464.200,00 € beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Umweltausschuss stimmt einer Erhöhung der HU-Bau für die Umstrukturierung des OP-Bereichs in der Orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus in Höhe von 300.000,00 Euro auf 10.464.200,00 Euro zu.